



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ

Lei Municipal nº 1.019, de 22 de Dezembro de 2014
Nº. 596/2020, CUITÉ – QUINTA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2020



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cuité
Gabinete do Prefeito

PODER EXECUTIVO

CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA
Prefeito Constitucional de Cuité

GRAZIELLE DE SOUTO PONTES HAUS
Secretário Municipal de Administração

PEDRO FILYPE PESSOA FERREIRA OLIVEIRA
Procurador Geral do Município

EDIÇÃO
JOSÉ FABIANO DA ROCHA SILVA
Chefe do Gabinete – Editor Chefe

CUITÉ; e) Signatários: pelo Contratante, CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA e, pelo Contratado, ALEX SILVA OLIVEIRA.

IMPrensa Oficial Municipal:

Paço Municipal – Rua: 15 de Novembro, nº 159, Centro,
CEP: 58175-000 Cuité Paraíba. (83) 3372-2447 – (83)3372-2246.
www.cuite.pb.gov.br
prefeitura@cuite.pb.gov.br
chefiagapre@cuite.pb.gov.br

SEÇÃO 3

ATOS DA LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 00095/2019

a) Processo: 0016/2019; b) **Termo Aditivo ao Contrato 00095/2019**, firmado em 08/03/2020, entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ/PB** e **MATRIX CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ sob o nº 18.920.924/0001-71; c) **Objeto:** O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** do prazo do Contrato Nº 00095/2019, conforme descrito nos termos previstos em sua Cláusula Segunda; fica prorrogado o prazo Contrato Nº 00095/2019 pelo período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da data de sua assinatura, d) **Valor:** procede-se inalterado ao valor do contrato. d) **Fundamento Legal:** Lei n.º 8.666/93 artigo 65, inciso II, e vincula-se a **Tomada de Preço nº 003/2019** que tem como Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE CUITÉ;** e) Signatários: pelo Contratante, CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA e, pelo Contratado, **ALEX SILVA OLIVEIRA**.

Republica-se, por incorreção, o Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 00095/2019 de 13 de Março de 2020, publicada no D.O.M. nº 592/2020, Seção 3, pág. 1/1, em 13 de Março de 2020.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 00095/2019

a) Processo: 0016/2019; b) **Termo Aditivo ao Contrato 00095/2019**, firmado em 13/03/2020, entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ/PB** e **MATRIX CONSTRUTORA EIRELI**, CNPJ sob o nº 18.920.924/0001-71; c) **Objeto:** a **PRORROGAÇÃO** do prazo para execução da obra, conforme descrito nos termos previstos em sua Cláusula Segunda; fica prorrogado o prazo para execução da obra pelo período de 180 dias a contar da data de sua assinatura d) **Valor:** total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do prazo para execução da obra, pelo período de 180 dias procede-se inalterado ao valor do contrato. d) **Fundamento Legal:** Lei n.º 8.666/93 artigo 65, inciso II, e vincula-se a **Tomada de Preço nº 003/2019** que tem como Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM RUAS NO MUNICÍPIO DE**