



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ

Lei Municipal nº 1.019, de 22 de Dezembro de 2014.

Nº. 1.253/2023, CUITÉ – TERÇA - FEIRA, 30 DE MAIO DE 2023



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cuité
 Gabinete do Prefeito

PODER EXECUTIVO

CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA
 Prefeito Constitucional de Cuité

GRAZIELLE DE SOUTO PONTES
 Secretária Municipal de Administração

PEDRO FILYPE PESSOA FERREIRA OLIVEIRA
 Procurador Geral do Município

EDICÃO
LUCIANA CRISTINA DA COSTA VIANA
 Chefe do Gabinete – Editora Chefe

IMPrensa Oficial Municipal:

Paço Municipal – Rua: 15 de Novembro, nº 159, Centro,
 CEP: 58175-000 Cuité Paraíba. (83) 3372-2447 – (83)3372-2246.
www.cuite.pb.gov.br; prefeitura@cuite.pb.gov.br

SEÇÃO 3

ATOS DA LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
 Gabinete do Prefeito

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:
00136/2022

a) **Processo Administrativo Eletrônico:** 00336/2022; b) Termo aditivo ao Contrato nº 00136/2022, firmado em 09/02/2023, entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ/PB** e **JOSÉ CRÉZIO LOPES FILHO**, CNPJ nº: 23.304.039/0001-06; c) **Objeto:** O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** do prazo para execução da obra, conforme descrito nos termos previstos em sua Cláusula Segunda, **DA PRORROGAÇÃO** Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo para execução da obra pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da data de 09 de fevereiro de 2023.; d) **Fundamento Legal:** Lei n.º 8.666/93 artigo 65, inciso II, e vincula-se a **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022**, que tem como Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ELÉTRICA, SUBESTAÇÃO, GÁS e SPDA DA CRECHE COLINAS NESTE MUNICÍPIO**; e) **Signatários:** pelo Contratante, CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA e, pelo Contratado, JOSÉ CRÉZIO LOPES FILHO.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº:
00136/2022

a) **Processo Administrativo Eletrônico:** 00336/2022; b) Termo aditivo ao Contrato nº 00136/2022, firmado em 10/05/2023, entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ/PB** e **JOSÉ CRÉZIO LOPES FILHO**, CNPJ nº: 23.304.039/0001-06; c) **Objeto:** O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** do prazo para execução da obra, conforme descrito nos termos previstos em sua Cláusula Segunda, **DA PRORROGAÇÃO** Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo para execução da obra pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da data de 10 de maio de 2023.; d) **Fundamento Legal:** Lei n.º 8.666/93 artigo 65, inciso II, e vincula-se a **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022**, que tem como Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ELÉTRICA, SUBESTAÇÃO, GÁS e SPDA DA CRECHE COLINAS NESTE MUNICÍPIO**; e) **Signatários:** pelo Contratante, CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA e, pelo Contratado, JOSÉ CRÉZIO LOPES FILHO.