



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cuité
Gabinete Do Prefeito

TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO: Nº 00285/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 00088/2022 CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ E CONSTRUTORA ALICERCE LTDA, QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ, com sede na Rua 15 de novembro, 159, centro, inscrita no CNPJ sob o nº 08.732.174/0001-50, neste ato respondendo por seu Prefeito Constitucional o Sr. Charles Cristiano Inácio da Silva, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1.697.834 SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 918.702.164-15, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: CONSTRUTORA ALICERCE LTDA, com sede na Avenida Amintas Barros, 4404, SALA 108- Lagoa Nova – NATAL - RN, inscrita no CNPJ sob o nº 02.512.025/0001-08, neste ato representada por seu **Jose Wilton Xavier**, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 1.059.593 SSP/RN, e inscrito no CPF/MF sob o nº 443.366.674-20, doravante denominada simplesmente, **CONTRATADA**.

Os **CONTRATANTES** têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao **CONTRATO Nº. 00088/2022**, instruído no TC Nº 66384/22 sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** do prazo para execução da obra, conforme descrito nos termos previstos em sua Cláusula Segunda.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo para execução da obra pelo período de **120** (cento e vinte) dias, contados de 18 de fevereiro de 2023 a 18 de junho 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do prazo para execução da obra, pelo período de **120** (cento e vinte) dias procede-se inalterado ao valor do contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

A despesa com este termo aditivo correrá à seguinte dotação orçamentária:
Recursos Próprios do Município de Cuité:

15.452.2004.1008 PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM, CONST/RECUP. CALÇADAS/MEIO FIO/OUTROS
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES
500 . Recursos não Vinculados de Impostos
700 . Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à **CONTRATANTE**, na Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.



Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cuité
Gabinete Do Prefeito

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Cuité/PB, 08 de fevereiro de 2023.

TESTEMUNHAS

Amires Paulo Nascimento

CPF: 306.496.274-23

RG:

Luzinete F. M. Lima

CPF: 365.544.804-04

RG:

PELO CONTRATANTE

Charles Cristiano Inácio da Silva

CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito

918.702.164-15

PELO CONTRATADO

Jose Wilton Xavier

CONSTRUTORA ALICERCE LTDA

Jose Wilton Xavier