



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ

Lei Municipal Nº1.019, de 22 de Dezembro 2014

Nº 1.699/2025, CUITÉ - QUARTA-FEIRA, 04 DE JUNHO DE 2025

Cuité

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Cuité
Gabinete do Prefeito

PODER EXECUTIVO

CAIO TIBÉRIO BARBALHO INÁCIO DA SILVA

Prefeito Constitucional de Cuité

GRAZIELLE DE SOUTO PONTES

Secretária Municipal de Administração

PEDRO FILYPE PESSOA FERREIRA OLIVEIRA

Procurador Geral do Município

EDIÇÃO

LUCIANA CRISTINA DA COSTA VIANA

Chefe do Gabinete – Editora Chefe

SEÇÃO 3

**ATOS DA LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL**
Gabinete do Prefeito

Republica-se, por incorreção Extrato nº 0077/2022 de 28 de março de 2025, publicada no D.O.M. nº 1.682/2025, pág. 1/1, em 04 de junho de 2025.

EXTRATO DO DÉCIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 00077/2022

a) **Processo Administrativo Eletrônico:** 00254/2021; b) Termo aditivo ao Contrato nº 00077/2022, firmado em 28/03/2025 entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ/PB** e **JOSÉ CRÉZIO LOPES FILHO**, CNPJ nº: 23.304.039/0001-06; c) **Objeto:** O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** do prazo para execução da obra, conforme descrito nos termos previstos em sua Cláusula Segunda; d) **PRORROGAÇÃO:** fica prorrogado o prazo para execução da obra pelo período de 150 (cento e cinquenta) dias a contar da data de 30 de março de 2025; e) **Fundamento Legal:** Lei n.º 8.666/93 artigo 65, inciso II, e vincula-se a **TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2021** que tem como Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM NO SÍTIO JARDIM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CUITÉ**; f) **Signatários:** pelo Contratante, CAIO TIBÉRIO BARBALHO INÁCIO DA SILVA e, pelo Contratado, JOSÉ CRÉZIO LOPES FILHO.

IMPrensa Oficial Municipal:

Paço Municipal – Rua: 15 de Novembro, nº 159, Centro,

CEP: 58175-000 Cuité Paraíba. (83) 99666-1141

www.cuite.pb.gov.br;

prefeitura@cuite.pb.gov.br