



Estado da Paraíba  
Prefeitura Municipal de Cuité  
Gabinete Do Prefeito

TERMO ADITIVO

PROCESSO ADM ELETRONICO: Nº 303/2022  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS nº 004/2022

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. CONTRATO Nº. 00105/2022 CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ E MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP QUE TEM POR OBJETO CONSTRUÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA NESTE MUNICÍPIO.

**CONTRATANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ, com sede na Rua 15 de novembro, 159, centro, inscrita no CNPJ sob o nº 08.732.174/0001-50, neste ato respondendo por seu Prefeito Constitucional o Sr. Charles Cristiano Inácio da Silva, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 1.697.834 SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 918.702.164-15, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**.

**CONTRATADA:** MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP, com sede na Rua Quintino Bocaiuva, 625, Sala 006 - Torre – João Pessoa- PB inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 20.010.332/0001-64, neste ato representada por seu HENDERSON GOMES DOS SANTOS, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 3720078 SSP/PB e inscrito no CPF/MF sob o nº 089.777.354-32, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente termo aditivo ao contrato n.º instruído no TC 80317/22 sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** do prazo para execução da obra, conforme descrito nos termos previstos em sua Cláusula Segunda.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO**

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado o prazo para execução da obra pelo período de **08 (oito)** meses, contados de 14 de março de 2023 a 14 de novembro de 2023.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO**

O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do prazo para execução da obra, pelo período de **08 (oito)** meses, procede-se inalterado ao valor do contrato.

**CLÁUSULA QUARTA– DA DESPESA:**

A despesa com este termo aditivo correrá à seguinte dotação orçamentária:

**12.361.2001.1016 CONST/ AMPL/ REFORMA DE UND ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS EM ESCOLAS**  
**571 . Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à**  
**500 . Recursos não Vinculados de Impostos**  
**4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES**

A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada à CONTRATANTE, na Lei Orçamentária Anual.

**CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

**CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.



Estado da Paraíba  
**Prefeitura Municipal de Cuité**  
Gabinete Do Prefeito

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Cuité/PB, 01 de março de 2023.

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ/PB  
Charles Cristiano Inácio Da Silva  
Prefeito Constitucional

\_\_\_\_\_  
MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERV. EIRELI – EPP  
HENDERSON GOMES DOS SANTOS

TESTEMUNHAS:

Amires Nascimento Sales  
CPF: 106.496.274-23

RG:

Luizete F.M. Lima  
CPF: 365.544.804-04

RG:



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FC62-6E54-3E53-A473

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MONTBRAVO CONSTRUÇÕES (CNPJ 20.010.332/0001-64) em 03/03/2023 11:36:07 (GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA (CPF 918.XXX.XXX-15) em 06/03/2023 15:30:10  
(GMT-03:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cuite.1doc.com.br/verificacao/FC62-6E54-3E53-A473>